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Velkommen

Dagsorden
Velkomst v/Henrik Hoffmann, KPC A/S

Præsentation af Bindesbøll Byen v/Kim Risager, Arkitema
Architects

Byggeriet v/Steen Woller, KPC A/S

- Nedbrydning

- Byggeriet og byggetakten

- Færdsel i området

Spørgsmål
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Parterne

Totalentreprenør
og bygherre

Skovhusene

Parkhusene Syd

Bygherre

Kollegiehusene

Allé Byen

Bakkebebyggelsen

Længehusene, renæssancebyen

Lægehusene

Rækkehusene, Skovbyen

Bygherre

Parkhusene Nord

Allé Byen

Længehusene, renæssancebyen
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v/ Henrik Hoffmann, KPC A/S



Præsentation af 
Bindesbøll Byen

v/ Kim Risager, Arkitema Architects
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Byggeriet

v/ Steen Woller, KPC A/S
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Nedbrydningen

• Første runde starter december 2018

• Anden runde starter marts 2019

• Tredje runde starter august 2019

• Forventeligt er sidste nedbrydning 
færdig medio 2020
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Nedbrydningen

• Første runde starter december 
2018

• Anden runde starter marts 2019

• Tredje runde starter august 2019

• Forventeligt er sidste nedbrydning 
færdig medio 2020
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Nedbrydningen

• Første runde starter december 2018

• Anden runde starter marts 2019

• Tredje runde starter august 2019

• Forventeligt er sidste nedbrydning 
færdig medio 2020
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Nedbrydningen

• Første runde starter december 2018

• Anden runde starter marts 2019

• Tredje runde starter august 2019

• Forventeligt er sidste nedbrydning 
færdig medio 2020
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Byggeriet

• Opførelsen af de første bebyggelser 
starter januar 2019

• Anden omgang starter medio 2019

• Tredje omgang starter ultimo 2019

• Fjerde omgang starter primo 2020

• Forventeligt er byggeriet afsluttet ved 
udgangen af 2022
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Byggeriet

• Opførelsen af de første 
bebyggelser starter januar 2019

• Anden omgang starter medio 2019

• Tredje omgang starter ultimo 2019

• Fjerde omgang starter primo 2020

• Forventeligt er byggeriet afsluttet ved 
udgangen af 2022

Parkkvarteret, Parkhusene

Skovbyen, Skovhusene
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Kollegiehusene

Renæssancebyen, Længehusene

Lægehusene

Byggeriet

• Opførelsen af de første bebyggelser 
starter januar 2019

• Anden omgang starter medio 
2019

• Tredje omgang starter ultimo 2019

• Fjerde omgang starter primo 2020

• Forventeligt er byggeriet afsluttet ved 
udgangen af 2022
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Allébyen

Parkkvarteret, Bakkebebyggelsen

Renæssancebyen, Længehusene

Byggeriet

• Opførelsen af de første bebyggelser 
starter januar 2019

• Anden omgang starter medio 2019

• Tredje omgang starter ultimo 
2019

• Fjerde omgang starter primo 2020

• Forventeligt er byggeriet afsluttet ved 
udgangen af 2022
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Allébyen

Skovbyen, Rækkehusene

Byggeriet

• Opførelsen af de første bebyggelser 
starter januar 2019

• Anden omgang starter medio 2019

• Tredje omgang starter ultimo 2019

• Fjerde omgang starter primo 
2020

• Forventeligt er byggeriet afsluttet ved 
udgangen af 2022



Færdsel ind og ud af området

• Afspærringer primo 2019

• Ved parken

• Solbakken ved institution/vuggestue

• Alléen (Skovagervej) – kun 
ærindekørsel tilladt

• Indhegning af områder

• Inden opstart af nedbrydning 
indhegnes delområderne
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Færdsel ind og ud af området

• Indkørsler

• Ærindekørsel via alléen (Skovagervej)

• Ved Skovmærkevej

• Ved Harald Selmers Vej

• Indkørsler til børnehave og institution

• Midlertidige veje

• Parallelt med Lerbækvej

• Stikveje ind til delområder
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Færdsel ind og ud af området

• Byggetrafik vil forsøges primært at 
foregå på de markerede veje
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Spørgsmål
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Tak for i aften
www.bindesbøllbyen.dk

Hjemmesiden er under opbygning.

Her vil I på sigt kunne finde informationer om byggeriet

http://www.bindesbøllbyen.dk/

